



## Prosjektmandat

<b>Prosjektnavn: Nye nettsider for kunst og vitenskap</b>	
<b>Prosjekteier: Kjetil Bjørgan</b>	<b>Prosjektleder: Ingvild Sollund</b>
<b>Effekt mål – som en effekt av prosjektet skal:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• nettsiden gjenspeile aktiviteten innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH</li><li>• nettsiden formidle og synliggjøre flere vitenskapelige og kunstneriske resultater enn den gjør i dag</li><li>• NMH bli synlig som forskningsinstitusjon</li><li>• sentrene kunne kommunisere sine aktiviteter</li><li>• brukerne intuitivt kunne navigere mellom ulikt innhold og få en følelse av flyt og sammenheng når de bruker nettsidene</li></ul>	
<b>Resultatmål/leveranse – prosjektet skal resultere i:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ny forside for kunst og vitenskap som kommuniserer tydelig og har god prioritering av innholdet</li><li>• nye, attraktive senter sider med ryddig struktur som hvert senter kan vokse i</li><li>• ryddig organisering av forskningsprosjekter på nett og retningslinjer for arkivering av avsluttede prosjekter</li><li>• intuitive og smidige koblinger mellom ulike innholdstyper (prosjekter, personer, sentere, forskningstemaer)</li><li>• at det blir lett å finne innganger til forskerutdanningene</li><li>• at flere brukere finner relevant informasjon</li></ul>	
<b>Oppgavebeskrivelse:</b> <p>Lage nye nettsider for kunst og vitenskap på nmh.no. Alle sider under /forskning skal gjennomgå og endres etter behov. Hovedleveransene er ny forside for kunst og vitenskap, nye senter sider for de fire sentrene og ny organisering av forskningsprosjekter.</p>	
<b>Bakgrunn og rammer:</b> <p>I strategisk plan for Norges musikkhøgskole 2015-2025 er det blant annet ambisjoner 2.1, 2.2 og 5.2 som peker mot behovet for nye nettsider for kunst og vitenskap. Det er utarbeidet konkrete tiltak i seksjonenes tiltaksplaner for dette formålet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Punkt 14 i Seksjon for studier og FoU sin tiltaksplan: Revidere og organisere bedre nettsider under nmh.no/forskning</li><li>• Punkt 11 i Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt: Forbedre FoU-siden og alle understrukturene. CEMPE og alle sentrene får nye sider.</li></ul>	

**Omfang og avgrensninger:**

Det er i utgangspunktet malene og innholdet under /forskning som skal endres. Vi må likevel være åpne for endringer av andre sider på nettsiden også, som et ledd i å fremme og integrere FoU som en viktig del av vår virksomhet.

**Planlagt start: 8. mars 2016****Planlagt ferdig: 20. februar 2017****Ressursbruk(estimat) (timer):**

420 t (ca 14 t/uke fram til desember)

**Målgrupper:**

Eksterne: Forskere og lærere innenfor relevante områder, tidligere studenter, musikere, søkere til doktorgrads-/stipendiatprogrammene, forskningsrådgivere innenfor høyere utdanning, Kunnskapsdepartementet, KU-institusjonene i Norge, internasjonale utdannings- og forskningsorganisasjoner, nettverk, det brede publikum

Interne: alle ansatte

**Investeringer:**

Nye maler – design: 100.000-200.000

Nye maler – programmering: 50.000-100.000

**Prosjektorganisering:**

Prosjektgruppe: Kjetil Bjørgan, Anders Eggen, Birgitte Oppegård Pollen, Ingvild Sollund

Styringsgruppe: Jon Helge Sætre, Ivar Grydeland, Peter Tornquist, Karette Stensæth

Referansegruppe: FoU-utvalget

**Premisser for gjennomføring:**

Prosjektleder må få frigjort nok tid, rundt 40%, til å jobbe med prosjektet. Dersom andre utviklingsprosjekter kommer i veien, vil dette prosjektet bli forsinket.

**Signatur: Prosjekteier****Prosjektleder**